
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.239,67 5.669,42 6.884,29 7.694,21 7.694,21 4.859,50 4.454,54 40.495,84

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 61.290,52 13.454,02 74.744,54

3.0 CANTEIRO DE OBRAS 34.466,44 34.466,44

4.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.295,93 1.295,93 1.295,93 1.295,93 1.295,93 6.479,64

5.0 BASES E PAVIMENTOS 14.559,48 14.559,48 14.559,48 14.559,48 58.237,91

6.0 ESTRUTURAS 90.462,48 90.462,48 90.462,48 271.387,45

7.0 PINTURA 8.240,88 8.240,88 16.481,76

8.0 ESQUADRIAS 20.250,49 20.250,49 40.500,97

9.0
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
4.742,58 4.742,58

10.0 MOBILIÁRIO 8.621,99 8.621,99 17.243,97

11.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 9.248,24 9.248,24

12.0 REVESTIMENTOS 21.977,98 21.977,98 43.955,96

13.0 PAISAGISMO 13.247,95 13.247,95 26.495,89 52.991,78

14.0 ILUMINAÇÃO GERAL 27.673,20 27.673,20 55.346,39

15.0 ESTRUTURAS (QUADRA) 59.637,01 59.637,01 59.637,01 59.637,01 238.548,04

16.0 COBERTURA 117.389,62 58.694,81 58.694,81 234.779,24

17.0 ELÉTRICA 39.206,15 39.206,15

SUB TOTAL 100.292,56R$     185.078,33R$     204.065,41R$     234.833,24R$     234.074,68R$     146.331,38R$     134.181,30R$     1.238.856,90R$                   

BDI 23,64% 23.709,16R$       43.752,52R$       48.241,06R$       55.514,58R$       55.335,25R$       34.592,74R$       31.720,46R$       292.865,77R$                      

TOTAL 124.001,72R$     228.830,85R$     252.306,47R$     290.347,82R$     289.409,93R$     180.924,12R$     165.901,76R$     1.531.722,67R$    

0,080955725 0,149394441 0,164720729 0,189556387 0,188944078 0,118118066

605.139,05R$                                                926.583,63R$                                                                         

ANEXO III

I - CRONOGRAMA FINANCEIRO
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