



Prefeitura de Comendador Levy Gasparian

Avenida Vereador José Francisco Xavier, nº 01, Centro
Comendador Levy Gasparian/RJ – CEP: 25.870-000
CNPJ: 39.554.597/0001-51
Tel: (24) 2254-1094

ANEXO III

I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

OBRA DE ACESSIBILIDADE CRAS FONSECA ALMEIDA - Boletim EMOP 08.2019

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL	%
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 745,65 100,00%		R\$ 745,65	100%
2	SERVIÇO COMPLEMENTARES	R\$ 1.088,71 100,00%		R\$ 1.088,71	100%
3	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 522,57 100,00%		R\$ 522,57	100%
4	ESTRUTURAS	R\$ 498,30 100,00%		R\$ 498,30	100%
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 3.567,02 100,00%		R\$ 3.567,02	100%
6	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E		R\$ 9.169,01 100,00%	R\$ 9.169,01	100%
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS	R\$ 4.104,53 40,93%	R\$ 5.923,64 59,07%	R\$ 10.028,17	100%
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS		R\$ 5.687,18 100,00%	R\$ 5.687,18	100%
9	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS		R\$ 2.645,47 100,00%	R\$ 2.645,47	100%
10	PINTURAS		R\$ 9.972,31 100,00%	R\$ 9.972,31	100%
TOTAL DO CUSTO DIRETO		R\$ 10.526,78	R\$ 33.397,61	R\$ 43.924,39	
%		19,97%	63,36%	83,33%	
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS		R\$ 2.105,36	R\$ 6.679,52	R\$ 8.784,88	
%		3,99%	12,67%	16,67%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 12.632,13	R\$ 40.077,13	R\$ 52.709,26	
% ACUMULADA		23,97%	76,03%	100,00%	