
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL
1.0 SERVIÇO COMPLEMENTARES 12.456,80 6.511,11 3.996,80 3.996,80 26.961,51
2.0 CANTEIRO DE OBRAS 777,46 777,46
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 395,71 395,71
4.0 SERVIÇO COMPLEMENTARES 866,98 866,98 1.733,95
5.0 ESTRUTURAS 11.473,49 11.473,49 11.473,49 34.420,47
6.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.735,59 4.735,59 9.471,18
7.0 REVESTIMENTOS 11.784,84 11.784,84 11.784,84 35.354,51
8.0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 20.920,78 20.920,78 41.841,55
9.0 COBERTURA 26.752,63 26.752,63 53.505,25
10.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECANICOS 5.466,16 5.466,16 10.932,31
11.0 PINTURAS 20.241,09 20.241,09 40.482,18
12.0 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 3.168,53 3.168,53 3.168,53 9.505,60

SUB TOTAL 14.496,95R$   44.006,69R$   108.539,90R$   98.338,15R$     265.381,68R$        

BDI 2.319,51R$     7.041,07R$     17.366,38R$     15.734,10R$     42.461,07R$          

TOTAL 16.816,46R$   51.047,76R$   125.906,28R$   114.072,25R$   307.842,75R$        

ANEXO III

I - CRONOGRAMA FINANCEIRO
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