



**Prefeitura de Comendador
Levy Gasparian**

Avenida Vereador José Francisco Xavier, nº 01, Centro

Comendador Levy Gasparian/RJ – CEP: 25.870-000

CNPJ: 39.554.597/0001-51

Tel: (24) 2254-1094

ANEXO III

I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ADAPTAÇÃO DO ANTIGO CENTRO DE MONITORAMENTO À ESCOLA DE PADEIROS - Boletim EMOP 05.2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL	%
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 540,00 100,00%		R\$ 540,00	100%
3	SERVIÇO COMPLEMENTARES	R\$ 635,36 64,73%	346,20 35,27%	R\$ 981,56	100%
4	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 265,68 100,00%		R\$ 265,68	100%
5	ESTRUTURAS	R\$ 464,30 100,00%		R\$ 464,30	100%
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 2.303,16 100,00%		R\$ 2.303,16	100%
7	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 6.165,47 50,00%	6.165,47 50,00%	R\$ 12.330,94	100%
8	ESQUADRIAS	R\$ 2.987,31 50,00%	2.987,31 50,00%	R\$ 5.974,62	100%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS	R\$ 6.522,85 50,00%	6.522,85 50,00%	R\$ 13.045,70	100%
10	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES		2.098,13 100,00%	R\$ 2.098,13	100%
11	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS		4.238,84 100,00%	R\$ 4.238,84	100%
12	PINTURAS		3.200,83 100,00%	R\$ 3.200,83	100%
13	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 4.964,89 50,00%	4.964,89 50,00%	R\$ 9.929,78	100%
	TOTAL DO CUSTO DIRETO	R\$ 24.849,03	R\$ 30.524,51	R\$ 55.373,53	
	%	38,69%	47,52%	86,21%	
	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS	R\$ 3.975,84	R\$ 4.883,92	R\$ 8.859,77	
	%	6,19%	7,60%	13,79%	
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 28.824,87	R\$ 35.408,43	R\$ 64.233,30	
	% ACUMULADA	44,88%	55,12%	100,00%	