
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 01 MÊS 02 TOTAL

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 1.115,40 1.115,40 2.230,80

2.0 CANTEIRO DE OBRAS 530,94 530,94

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 220,97 2.126,31 2.347,28

4.0 GALERIA DRENOS E CONEXÕES 292,50 292,50 585,00

5.0 ESTRUTURAS 9.342,10 14.013,16 23.355,26

6.0 ALVENARIAS 5.274,64 7.911,95 13.186,59

7.0 REVESTIMENTOS 2.941,02 2.941,02

8.0 PINTURAS 3.587,21 3.587,21

SUB TOTAL 16.776,55R$          31.987,55R$          48.764,10R$          

BDI 19% 3.187,54R$            6.077,63R$            9.265,18R$            

TOTAL 19.964,09R$          38.065,18R$          58.029,28R$          

ANEXO III

I - CRONOGRAMA FINANCEIRO

REFORMA DO MURO DO SAMU/PONTE - RETA - PMCLG - Boletim EMOP 03.2021


