
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2.627,40 6.989,39 6.989,39 8.902,55 25.508,74

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.882,01 20.882,01

3 CANTEIRO DE OBRAS 6.756,51 6.756,51

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 611,22 611,22 611,22 611,22 2.444,89

5 MOVIMENTO DE TERRA 3.019,42 3.019,42

6 ESTRUTURAS 19.789,32 19.789,32 19.789,32 19.789,32 79.157,29

7 MOBILIÁRIO 10.494,25 10.494,25

8 PAISAGISMO 50.691,61 50.691,61

9 ELÉTRICA 3.706,43 3.706,43 3.706,43 11.119,30

10 COBERTURA 111.910,76 111.910,76 111.910,76 335.732,28

SUB TOTAL 53.685,89R$         143.007,13R$       143.007,13R$       206.106,15R$       545.806,30R$       

BDI 21% 11.274,04R$         30.031,50R$         30.031,50R$         43.282,29R$         114.619,32R$       

TOTAL 64.959,92R$         173.038,63R$       173.038,63R$       249.388,44R$       660.425,62R$       

249.388,44R$    411.037,18R$                                                                

ANEXO III

I - CRONOGRAMA FINANCEIRO

COBERTURA DA QUADRA E MELHORIA DA PRAÇA EM MONT SERRAT - PMCLG - Boletim EMOP 07.2021


