
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 4.822,40 4.822,40 4.822,40 4.822,40 4.822,40 4.822,40 28.934,40

2.0 CANTEIRO DE OBRAS 542,46 542,46

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 457,43 457,43

4.0 TRANSPORTES 3.395,42 3.395,42

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.336,59 2.336,59 2.336,59 2.336,59 2.336,59 2.336,59 14.019,51

6.0 BASES E PAVIMENTOS 27.327,93 27.327,93

7.0 ESTRUTURAS 12.941,84 12.941,84 25.883,67

8.0 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 13.577,33 13.577,33

9.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 22.022,15 22.022,15 22.022,15 22.022,15 22.022,15 110.110,76

10.0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, 

DIDRAÇA E FERRAGENS 14.416,10 43.248,29 50.456,34 36.040,24 144.160,97

11.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICAS 9.077,52 9.077,52 9.077,52 9.077,52 9.077,52 9.077,52 54.465,10

12.0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPEREABILIZAÇÕES 49.360,11 49.360,11 98.720,22

13.0 PINTURAS 8.220,65 8.220,65 8.220,65 24.661,96

14.0
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS 30.870,80 30.870,80 61.741,60

15.0 COMBATE À INCÊNDIO 966,07 966,07 1.932,13

16.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 6.618,12 6.618,12 13.236,24

SUB TOTAL 69.991,92R$  100.560,60R$             79.193,92R$    117.055,53R$  135.390,63R$  120.974,53R$  623.167,13R$  

BDI 15.277,11R$  21.949,32R$               17.285,62R$    25.549,66R$    29.551,65R$    26.405,06R$    136.018,41R$  

TOTAL 85.269,03R$  122.509,91R$             96.479,54R$    142.605,18R$  164.942,28R$  147.379,59R$  759.185,54R$  
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