
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 6.137,43 9.006,38 8.423,92 7.798,15 9.579,20 7.191,62 48.136,70

2.0 CANTEIRO DE OBRAS 599,94 599,94

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 750,83 750,83

4.0 TRANSPORTES 906,26 906,26 906,26 906,26 3.625,05

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.905,04 18.905,04 1.407,30 1.407,30 40.624,67

6.0 BASES E PAVIMENTOS 14.363,95 14.363,95

7.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 1.648,00 1.648,00

8.0 ESTRUTURAS 8.494,73 8.494,73 8.494,73 25.484,20

9.0 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 8.642,01 8.642,01

10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 64.067,06 64.067,06 64.067,06 64.067,06 256.268,22

11.0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, DIDRAÇA E FERRAGENS 54.172,68 54.172,68 108.345,35

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 24.485,10 24.485,10 24.485,10 73.455,31

13.0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPEREABILIZAÇÕES 17.453,37 17.453,37 34.906,73

14.0 PINTURAS 56.068,75 56.068,75

15.0 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 100.550,10 100.550,10

16.0 COMBATE À INCÊNDIO 29.134,73 8.372,20 3.344,94 40.851,87

SUB TOTAL 80.919,34R$    125.864,57R$  119.834,76R$  108.103,31R$  147.585,86R$  223.641,65R$  814.321,68R$               

BDI 15.439,41R$    24.014,96R$    22.864,47R$    20.626,11R$    28.159,38R$    42.670,83R$    155.372,58R$               

TOTAL 96.358,74R$    149.879,53R$  142.699,24R$  128.729,42R$  175.745,24R$  266.312,47R$  969.694,26R$               
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