
ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS MÊS TOTAL %
1 2

1 CANTEIRO DE OBRA 745,65R$           745,65R$           100%

100,00%
2 SERVIÇO COMPLEMENTARES 1.088,71R$        1.088,71R$        100%

100,00%
3 BASES E PAVIMENTOS 522,57R$           522,57R$           100%

100,00%
4 ESTRUTURAS 498,30R$           498,30R$           100%

100,00%

5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 3.567,02R$        3.567,02R$        
100%

100,00% 0,00%
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100,00% 0,00%
6 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E 9.169,01R$         9.169,01R$        100%

100,00%

7
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E 

ELÉTRICAS
4.104,53R$        5.923,64R$         10.028,17R$      

100%

40,93% 59,07%

8
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E 

ELÉTRICAS
5.687,18R$         5.687,18R$        

100%

100,00%

9
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 
ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 2.645,47R$         

2.645,47R$        
100%

100,00%
10 PINTURAS 9.972,31R$         9.972,31R$        100%

100,00%
TOTAL DO CUSTO DIRETO 10.526,78R$      33.397,61R$       43.924,39R$      

% 19,97% 63,36% 83,33%
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 2.105,36R$        6.679,52R$         8.784,88R$        

% 3,99% 12,67% 16,67%
TOTAL ACUMULADO 12.632,13R$      40.077,13R$       52.709,26R$      

% ACUMULADA 23,97% 76,03% 100,00%


