
ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS MÊS TOTAL %

1 2

1 CANTEIRO DE OBRA 405,00R$              405,00R$              100%

100,00%

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.175,69R$           346,20                   5.521,89R$           100%

93,73% 6,27%

3 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 2.267,19R$           5.290,11               7.557,30R$           100%

30,00% 70,00%

4 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 417,24                   417,24R$              100%

100,00%

5 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 9.653,12R$           9.653,12               19.306,23R$         100%

50,00% 50,00%

6 PINTURAS 3.354,26R$           7.826,60               11.180,86R$         100%

30,00% 70,00%

TOTAL DO CUSTO DIRETO 20.858,29R$         23.536,23R$         44.388,52R$         

% 86,21% 86,21% 86,21%

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 3.337,33R$           3.765,80R$           7.102,16R$           

% 13,79% 13,79% 13,79%

TOTAL ACUMULADO 24.195,62R$         27.302,03R$         51.490,68R$         

% ACUMULADA 100,00% 100,00% 100,00%

ANEXO III

I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
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