



**Prefeitura de Comendador
Levy Gasparian**

Avenida Vereador José Francisco Xavier, nº 01, Centro
Comendador Levy Gasparian/RJ – CEP: 25.870-000
CNPJ: 39.554.597/0001-51
Tel: (24) 2254-1094

ANEXO III

I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

OBRA DE REFORMA CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) FONSECA ALMEIDA - Boletim EMOP 05.2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL	%
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 405,00		R\$ 405,00	100%
		100,00%			
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.175,69	346,20	R\$ 5.521,89	100%
		93,73%	6,27%		
3	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 2.267,19	5.290,11	R\$ 7.557,30	100%
		30,00%	70,00%		
4	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS		417,24	R\$ 417,24	100%
			100,00%		
5	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 9.653,12	9.653,12	R\$ 19.306,23	100%
		50,00%	50,00%		
6	PINTURAS	R\$ 3.354,26	7.826,60	R\$ 11.180,86	100%
		30,00%	70,00%		
	TOTAL DO CUSTO DIRETO	R\$ 20.858,29	R\$ 23.536,23	R\$ 44.388,52	
	%	86,21%	86,21%	86,21%	
	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS	R\$ 3.337,33	R\$ 3.765,80	R\$ 7.102,16	
	%	13,79%	13,79%	13,79%	
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 24.195,62	R\$ 27.302,03	R\$ 51.490,68	
	% ACUMULADA	100,00%	100,00%	100,00%	