
ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS MÊS TOTAL %
1 2

2 CANTEIRO DE OBRA 540,00R$          540,00R$          100%

100,00%
3 SERVIÇO COMPLEMENTARES 635,36R$          346,20                981,56R$          100%

64,73% 35,27%
4 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 265,68R$          265,68R$          100%

100,00%
5 ESTRUTURAS 464,30R$          464,30R$          100%

100,00%
6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.303,16R$       2.303,16R$       100%

100,00%
7 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 6.165,47R$       6.165,47             12.330,94R$     100%

50,00% 50,00%
8 ESQUADRIAS 2.987,31R$       2.987,31             5.974,62R$       100%

50,00% 50,00%
9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS 6.522,85R$       6.522,85             13.045,70R$     100%

50,00% 50,00%

10
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES
2.098,13             2.098,13R$       100%

100,00%

11
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
4.238,84             4.238,84R$       100%

100,00%
12 PINTURAS 3.200,83             3.200,83R$       100%

100,00%
13 PAVIMENTAÇÕES 4.964,89R$       4.964,89             9.929,78R$       100%

50,00% 50,00%

TOTAL DO CUSTO DIRETO 24.849,03R$     30.524,51R$       55.373,53R$     
% 38,69% 47,52% 86,21%

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 3.975,84R$       4.883,92R$         8.859,77R$       
% 6,19% 7,60% 13,79%

TOTAL ACUMULADO 28.824,87R$     35.408,43R$       64.233,30R$     
% ACUMULADA 44,88% 55,12% 100,00%
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