
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 TOTAL

1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 5.288,36 5.288,36 10.576,72

2 CANTEIRO DE OBRAS 530,94 2.237,04 2.767,98

3 MOVIMENTO DE TERRA 725,38 725,38

4 TRANSPORTE 1.490,40 1.490,40

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.077,52 3.077,52

6 ESTRUTURA 287,78 287,78 575,56

7 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 34.723,60 34.723,60

8.0 REVESTIMENTOS 64.897,21 64.897,21

9.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECANICOS 41.748,44 41.748,44

10.0 PINTURAS 13.029,10 13.029,10

11.0 APARELHOS HIDRPAULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 8.557,46 8.557,46

SUB TOTAL 53.148,82R$   129.020,55R$   182.169,37R$        

BDI 10.140,79R$   24.617,12R$     34.757,92R$          

TOTAL 63.289,61R$   153.637,67R$   216.927,29R$        
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