
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 3.701,85 3.701,85 3.701,85 11.105,55

2.0 CANTEIRO DE OBRAS 530,94 530,94

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 11.600,63 23.201,26 34.801,89

4.0 GALERIA DRENOS E CONEXÕES 2.793,60 5.587,20 8.380,80

5.0 ESTRUTURAS 22.472,07 44.944,13 67.416,20

6.0 ALVENARIAS 11.768,78 23.537,56 35.306,34

7.0 REVESTIMENTOS 6.553,22 6.553,22 13.106,43

8.0 PINTURAS 1.790,22 1.790,22

9.0 PAVIMENTAÇÃO 17.834,31 17.834,31

10.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 15.249,00 15.249,00

11.0 MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS 31.814,04 31.814,04

SUB TOTAL 52.867,87R$          107.525,22R$        76.942,64R$          237.335,72R$        

BDI 19% 10.044,89R$          20.429,79R$          14.619,10R$          45.093,79R$          

TOTAL 62.912,76R$          127.955,01R$        91.561,74R$          282.429,51R$        

ANEXO III

I - CRONOGRAMA FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO MURO DA RUA LINDAURA PEREIRA MARQUES - AFONSO ARINOS - PMCLG - Boletim EMOP 03.2021

03 MESES DE OBRA


