



**Prefeitura de Comendador
Levy Gasparian**

Avenida Vereador José Francisco Xavier, nº 01, Centro
Comendador Levy Gasparian/RJ – CEP: 25.870-000
CNPJ: 39.554.597/0001-51
Tel: (24) 2254-1094

ANEXO III					
I - CRONOGRAMA FINANCEIRO					
CONSTRUÇÃO DO MURO DA RUA LINDAURA PEREIRA MARQUES - AFONSO ARINOS - PMCLG - Boletim EMOP 03.2021					
ITEM	DESCRIÇÃO	03 MESES DE OBRA			TOTAL
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	3.701,85	3.701,85	3.701,85	11.105,55
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	530,94			530,94
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	11.600,63	23.201,26		34.801,89
4.0	GALERIA DRENOS E CONEXÕES	2.793,60	5.587,20		8.380,80
5.0	ESTRUTURAS	22.472,07	44.944,13		67.416,20
6.0	ALVENARIAS	11.768,78	23.537,56		35.306,34
7.0	REVESTIMENTOS		6.553,22	6.553,22	13.106,43
8.0	PINTURAS			1.790,22	1.790,22
9.0	PAVIMENTAÇÃO			17.834,31	17.834,31
10.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			15.249,00	15.249,00
11.0	MOBILIÁRIOS E ACESSÓRIOS			31.814,04	31.814,04
	SUB TOTAL	R\$ 52.867,87	R\$ 107.525,22	R\$ 76.942,64	R\$ 237.335,72
	BDI 19%	R\$ 10.044,89	R\$ 20.429,79	R\$ 14.619,10	R\$ 45.093,79
	TOTAL	R\$ 62.912,76	R\$ 127.955,01	R\$ 91.561,74	R\$ 282.429,51