
ITEM DESCRIÇÃO 01 MÊS DE OBRA 02 MESES DE OBRA TOTAL

MÊS 01 MÊS 02

1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 874,77 874,77 1.749,54

2.0 CANTEIRO DE OBRAS 265,47 265,47 530,94

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.858,82 1.858,82 3.717,64

4.0 ESTRUTURAS 6.137,94 6.137,94 12.275,88

5.0 ALVENARIAS 665,54 665,54 1.331,07

SUB TOTAL 9.802,54R$                 9.802,54R$                 19.605,07R$          

BDI 16,94% 1.660,55R$                 1.660,55R$                 3.321,10R$            

TOTAL 11.463,08R$               11.463,08R$               22.926,17R$          

ANEXO III

I - CRONOGRAMA FINANCEIRO
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