
ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.970,42R$      4.970,42R$       4.970,42R$                   4.970,42R$       19.881,66
2.0 CANTEIRO DE OBRAS 11.553,28R$    11.553,28
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 357,27R$         357,27R$          714,53
4.0 TRANSPORTES 279,39R$         279,39R$          279,39R$                     838,17
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 686,78R$         686,78
6.0 BASES E PAVIMENTOS 4.082,55R$       4.082,55R$                   4.082,55R$       12.247,65
7.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 3.173,24R$                   3.173,24R$       6.346,47
8.0 ESTRUTURAS 58.401,39R$    58.401,39R$     116.802,77
9.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 7.987,36R$       7.987,36R$                   15.974,71
10.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 14.383,61R$     14.383,61R$                 14.383,61R$     43.150,82

11.0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 38.065,75R$                 38.065,75R$     76.131,50

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 15.922,70R$                 15.922,70R$     31.845,40
13.0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 6.456,60R$      6.456,60R$       6.456,60R$                   19.369,79
14.0 PINTURAS 6.853,44R$                   6.853,44R$       13.706,88

15.0 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 13.386,72R$                 13.386,72R$     26.773,44

16.0 COMBATE A INCENDIO 892,34R$          892,34
SUB TOTAL 82.705,11R$    96.918,56R$     115.561,76R$               101.730,76R$   396.916,19R$               

BDI 20.676,28R$    24.229,64R$     28.890,44R$                 25.432,69R$     99.229,05R$                 

TOTAL 103.381,39R$  121.148,20R$   144.452,20R$               127.163,45R$   496.145,24R$               
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I - CRONOGRAMA FINANCEIRO
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